Van calculatietijdnorm naar calculatietijd

Stap 1. Bereken aan de hand van de calculatietijdnormen en uitgetrokken
heden de netto-bewerkingstijden van de deelbewerkingenv

hoeveel-

Voorbeeldberekening

Stap 1. Gebouw 8 bouwlagen hoog. Renovatie vertrekken > 25 m?, 8 stuks. Per vertrek
1 verlaagd plafond van 4,0 m bij 5,0 m, plafondhoogte 3,50 m. Dubbele profiellaag,
dubbel beplaat met 0,60 m brede gipskartonplaten. 2 rijen van elk 4 stuks lichtarma-
turen. Afwerking klasse B. Afstand keet-werkplek 200 m. Bouwplaatsorganisatie:
matige afstemming tussen de verschillende afbouwdisciplines. De 8 plafonds zijn min

of meer gelijk. 2 monteurs.

Deelbewerking Norm Hoeveelheid Tijd
A Voorbereiden ruimte vertrekken mu
B Bevoorraden - profielen m?plafond mu
Werkplek: - platen m? plafond mu
C Monteren metalen regelwerk m? plafond mu
Voorzieningen: per stuk mu
D Isoleren m? plafond mu
E Beplaten m? plafond mu
Voorzieningen: -sparingen per stuk mu
- afkitten m? omtrek mu
F Plafondafwerking m? plafond mu

Stap 2. Bereken nu de netto-bewertkingstijd door de berekende manuren van
de deelbewerkingen A tot en met F te totaliseren p

Stap 3. Bereken de richttijd door de netto-bewerkingstijd te vermenigvuldigen
met 1,42 indien nieuwbouwproject; met 1,55 indien renovatieproject p

Stap 4. Als horizontale afstand keet - werkplek meer is dan 150m, dan bij 200m
1% van de richttijd extra nemen, 4% bij 300m, 6% bij 400m, 9% bij 500m )

Stap 5. Als gebouw hoger is dan 5 bouwlagen dan bij 10 bouwlagen 2% extra
van de richttijd nemen, 4% bij 15 bouwlagen, 6% bij 20 bouwlagen en 8% bij 25
bouwlagen)

Stap 6. Als kwaliteit werkorganisatie op bouwplaats laag is, dan tot +5% van de
richttijd extra nemen. Is de kwaliteit hoog dan tot -2% van de richttijd minder
nemenp

Stap 7. Bij 1 plafond 25% van de richttijd extra nemen, bij 2 min of meer gelijke
plafonds 20% extra, 15% bij 3, 10% bij 4, 5% bij 5 en 0% bij 6 of meer min of
meer gelijke plafonds p

Stap 8. Tel de berekende tijden van de stappen 4, 5, 6 en 7 bij elkaar op»

Stap 9. Bereken tot slot de calculatietijd door de bij stap 8 gevonden tijd op te
tellen bij de richttijd (= stap 3)»

mu

mu

[~ ]
[ ]

Deelbewerking (per vertrek) Norm | Hoeveelheid Tijd
A Voorbereiden ruimte 0,5000 1,0 vertrekken 0,500 mu
B Bevoorraden - profielen 0,0050 | 20,0 m?plafond 0,100 mu
Werkplek: - platen 0,0200 | 20,0 m?plafond 0,400 mu
C Monteren frame 0,1150 | 20,0 m?plafond 2,300 mu
Voorzieningen: 0,0400 8,0 stuks 0,320 mu
D Isoleren 0,0520 | 20,0 m?plafond 1,040 mu
E Beplaten 0,0650 | 20,0 m?plafond 1,300 mu
Voorzieningen: -sparingen 0,0400 8,0 per stuk 0,320 mu
- afkitten 0,0080 | 18,0 m*omtrek 0,144 mu
F Plafondafwerking 0,0900 | 20,0 m?plafond 1,800 mu

Stap 2. Som A tot en met F levert

netto-bewertkingstijd »

Stap 3. Netto-bewerkingstijd (stap 2) x 1,55 (renovatie) = richttijd »

Stap 4. Horizontale afstand keet - werkplek 200m — 1% van richttijd»

Stap 5. Gebouwhoogte 30m — 1% van de richttijd »

Stap 6. Kwaliteit werkorganisatie matig — +2% van de richttijd »

Stap 7. {(1,25+1,20+1,15+1,10+1,05+1,00+1,00+1,00)/8} x 12,7 12,7 = b

Stap 8. Tel de berekende tijden van de stappen 4, 5, 6 en 7 bij elkaar op p

Stap 9. Tel de bij stap 8 gevonden

Netto-bewerkingstijd (A) =
Richttijd (B) =
Calculatietijd (C) =
Calculatietijdnorm = 14,452 mu :

tijd op bij de richttijd — calculatietijd »

8,224 mu

12,747 mu = 1,55 x A

14,452 mu=176 xA=113xB
20 m? = 0,72 mu / m? plafond

Proces- of doorlooptijd = calculatietijd : ploeggrootte = 14,452 mu : 2 man = 7,5 uren

Techniek

Calculatietijdnormen voor het
monteren van vaste plafonds




Calculatietijdnormen voor het monteren van vaste plafonds

Calculatietijdnormen

Introductie " " Omschrijving Norm | Eenheid Omschrijving Norm | Eenheid
Als een montagebedrijf opdracht krijgt vaste plafonds te monteren dan zal het
bedrijf het aantal montage-uren moeten calculeren om de kostprijs te kunnen A. Voorbereiden van de ruimte waar de montage plaatsvindt D. Aanbrengen isolatie en folie
vaststellen en de montagetijd. Oppervlak ruimte 2 25 m? 0,500 | mu per vertrek Isolatiemateriaal aanbrengen 0,052 | mu/m? plafond
Met behulp van de calculatietijdnormen uit deze brochure kunnen die Oppervlak ruimte Z 25 m 0,250 | waarin plafonds
calcula-ties snel, eenvoudig en verantwoord worden uitgevoerd. Opperviak ruimte < 5 m 0,150 | worden gemonteerd | . Beplaten met gipskarton- of gipsvezelplaten
B. Bevoorraden werkplek (vooropperen) Regels h.o.h | Enkel beplating Dubbele beplating
De normen zijn in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw door PRC op Profielen: ~ Wandoppervlak < 10 m?, regels h.o.h. 0,30 of 0,40 m: [m] Plaatbreedte [m] Plaatbreedte [m]
- 1, 1 2
arbeidstechnischverantwoorde wijze samengesteld in nauwe samenwerking vrijdragend en verlaagd enkele profiellaag 0,004 | mu/m? plafond 060 | o090 | 120 060 | 090 | 120
y : - verlaagd met dubbele profiellaag 0,007
met deskundigen uit de branche. 0,30 0,040 nv.t. nv.t. 0,065 nv.t. nv.t. | mu/m?
Ze hebben betrekking op courante vrijdragende en verlaagde vaste Plafondoppervlak < 10 m?, regels h.o.h. 0,50 m. of plafondopperviak > 10 m?, 0,30 of 0,45 nv.t. 0,035 nv.t. nv.t. 0,056 nv.t. | plafond
plafondconstructies opgebouwd uit metalen regelwerk — enkel en dubbellaags reggls h.o.h. 0,30 of 0,40 of 0,50 m: 0,30 of 0,40 T AL 0,030 L T 0,047
voor wat de verlaagde plafonds betreft — isolatie en gipskartonbeplating. - vrijdragend verlaagd enkele profiellaag 0,003 | mu/m? plafond S erband oaford p—
In de calculatietijdnormen is rekening gehouden met veilig en gezond werken. - verlaagd met dubbele profiellaag 0005 Correctie calculatietijdnorm in verband plafondopperviak en plafondhoogte:
i Gecorrigeerde calculatietijdnorm = Beplantingsnorm uit tabel x O x H
De normen ku‘nnen worden aangepast aan locatiegebonden . Platen en - enkele beplating 0,010 mu/m? plafond . 8_ - | ka p . g — - -
werkomstandigheden waaronder monteurs hun werkzaamheden verrichten. ialieties - dubbele beplating 0,020 -0 = correctiefactor oppervla H = correctiefactor hoogte
o o twerk Tot 5 m? 0=1,15 2% tot4m H=1,00
. . Monteren metalen regelwer|
De afbouwbranche is een dynamische wereld die voortdurend in beweging is. Plafond- _ Metalen re zlwerk voor virdragende plafonds >5m?< 10 m? 0=1,05 54tot7%m H=1,06
Daarom zal het bestand van calculatietijdnormen niet volledig zijn en ook aan = S g 210 m? 0=1,00 Gebruik van platenlift
. o hoogte Regels h.o.h [m]
veranderingen onderhevig zijn. —
2 ) ; . . 0,30 | 040 | 050 | Voorzieningen:
Het Bedrijfschap Afbouw nodigt u daarom uit uw ervaringen met het gebruik Enkele Dubbele
van de arbeidsnormen met haar te delen. 24tot4m 0,094 0,080 0,068 | mu/m? plafond beplating | beplating
4tot7%m 0,097 0,082 0,070 ' . 0.02 004
- Sparing voor leidingdoorvoer, armatuur etc.: g b mu/doorvoer
Metalen regelwerk voor verlaagde plafonds . . mu/m? plafond-
Enkele profiellaag | Maatraster | Dubbele profiellaag | Maatraster ~CELaE e s p e Lt e o /m*p
nonius 0,75 x 0,40 m nonius 0,75 x 1,00 m omtrek
C-profielen h.o.h. 0,40 m | C-profielen h.o.h 1,00 m 1¢laagen 0,40 m 2¢laag | F. Hoek-, naad- en schroefgatafwerking
2% tot4m 0,145 0,115 | mu/m? plafond - Afwerking Klasse A KlasseB KlasseC  Klasse D
4tot7 %A m 0,152 0,120 - Plaatbreedte [m] 06,12 (06 ,12| 06,612 0,6, 1,2
Correctie calculatietijdnorm in verband met plafondoppervlakte: - Gipskarton g in|gim| n N 3 ~ | mu/m? per
Tot 5 m? Norm x 1,35 414 |Sio|l 99 S i 9 plafond
25m?<10 m? Norm x 1,10 © o | oo S o SIS
210m*<20 m? Norm x 1,00 Uitgangspunten voor de samenstelling van de calculatietijdnormen:
220 m? Norm x 0,90 1) In vertrekken met hoogte tot ca. 2% meter montage en beplaten met behulp van trap of stel-ten,

van 2% meter tot 4 meter met kamer- of rolsteiger en boven de 4 meter rolsteiger of hoog-werker.

Monteren voorzieningen: 2) Boven de plafonds liggende bouwkundige constructie is van beton.

T.3.008.10 - Uitgave oktober 2010 - aanbrengen achterhout en sparingen voor armaturen, 0,040 | mu/m? per stuk
licht- en luchtlijnen, suskasten et cetera:

Ga naar het schema: Van calculatietijdnorm naar calculatietijd »



